

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník projektů	5
4. Akční plán.....	9
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce.....	13
Projekt 1 – Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí DSO Jestřebí hory.....	13
Projekt 2 – Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem.....	18
Projekt 3 – Vybudování nového multifunkčního objektu Střediska volného času pro poskytování volnočasových aktivit pro děti, mládež i širokou veřejnost... 	22
Projekt 4 – Nová internetová televize „Krkonošova televize“	26
Projekt 5 – Naučná stezka po vojenských památkách Jestřebích hor.....	30
6. Kontakty.....	34
7. Přílohy.....	35

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Trutnov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a servisu samosprávám
Gestor tvorby strategie	Svazek obcí Východní Krkonoše
Schvalovatel strategie	Starostové obcí ORP Trutnov
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání starostů dne 22. 4. 2015
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	Starostové obcí ORP Trutnov

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán byl zpracován realizačním týmem jednak na základě výstupů z fokusních skupin uskutečněných na podzim 2014 v rámci jednání při tvorbě strategického dokumentu MOS v ORP Trutnov „Strategie území správního obvodu ORP Trutnov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, servisu samosprávám a komunikační strategii v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci. Strategický dokument je zpracováván na období 2015–2024.

Dále byl Akční plán zpracováván také na základě projednání s manažery a předsedy DSO na území ORP Trutnov (Svazek obcí Východní Krkonoše – SOVK, Svazek obcí Jestřebí hory – SOJH, Společenství obcí Podkrkonoší – SOP) a zapojenými starosty. Tato projednání probíhala během července a srpna 2015. Následně byl akční plán zaslán do celého území včetně obcí nezařazených do DSO (Žacléřsko, Úpice a Staré Buky).

V Akčním plánu a zásobníku projektů jsou uvedeny projekty, jejichž realizace by přispěla k naplňování vytyčených cílů a částečně by napomohla řešení definovaných problémových okruhů. Realizace těchto projektů se bude z velké části odvíjet resp. záviset na vypsání vhodného dotačního titulu. Z vlastních prostředků žadatele vzhledem k omezeným financím DSO a obcí by mohlo být naplněno jen velmi málo z nich.

Pokud by vzniklo tzv. centrum servisních služeb, mohlo by na uvedené projekty a projektové záměry vyhledávat vhodné dotační tituly, připravit projektové žádosti a následně i zajistit koordinaci aktivit a samotnou realizaci projektu. Pokud servisní centrum nevznikne, je tato aktivita na jednotlivých DSO – jejich manažerech, případně na aktivních obcích v území.

3. Zásobník projektů

č.	Cíl dle Souhrnného dokumentu (SD)	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	3.1.1 Cílená podpora alternativních forem péče o předškolní děti od kojeneckého věku do 3 let	Školství	Chůvy v akci	9/2016 a dále	Vybraná obec vždy z každého DSO (SOJH, SOVK, SOP)
2	3.1.2 Cílená podpora širokého spektra forem dostupné péče o předškolní děti od 3 let a školáky	Školství	Podporujeme naše Rodinná a Komunitní centra	9/2016 a dále	Vybraná obec vždy z každého DSO (SOJH, SOVK, SOP)
3	3.2.1 Podpora využití prostor škol a školských zařízení pro mimoškolní aktivity	Školství	Před školou, za školou, po škole	9/2016 a dále	Vybraná obec vždy z každého DSO (SOJH, SOVK, SOP)
4	3.2.2 Cílená podpora činnosti, personálního zajištění a zázemí organizací poskytujících volnočasové aktivity pro děti	Školství	Kdo si hraje, nezlobí – podpora aktivního využití dětí všech věkových kategorií	9/2016 a dále	Vybrané obce vždy z každého DSO (SOJH, SOVK, SOP)
5	3.2.2 Cílená podpora činnosti, personálního zajištění a zázemí organizací poskytujících volnočasové aktivity pro děti	Školství	Vybudování nového multifunkčního objektu Střediska volného času pro poskytování volnočasových aktivit pro děti, mládež i širokou veřejnost	09/2015 až 2018	Město Trutnov
6	3.3.1 Podporovat partnerství škol za účelem výměny informací a dobré praxe	Školství	Opisování povoleno – twinning, výměna informací a dobré praxe mezi školami	9/2016 a dále	DSO SOJH, SOVK, SOP
7	3.3.2 Zavést pravidelná tematická jednání u kulatých stolů za přítomnosti subjektů zainteresovaných v péči o dítě	Školství	U kulatého stolu o našich dětech	1/2016 a dále	DSO SOJH, SOVK, SOP
8	4.1.1 Vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP Trutnov a vytvořit komunitní plány jednotlivých obcí řešeného území	Sociální služby	Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí DSO Jestřebí hory	11/2015 – 12/2017	DSO SOJH
9	4.1.1 Vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP Trutnov a vytvořit komunitní plány jednotlivých obcí řešeného území	Sociální služby	Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí DSO Východní Krkonoše	1/2019 a dále	DSO SOVK

č.	Cíl dle Souhrnného dokumentu (SD)	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
10	4.1.1 Vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP Trutnov a vytvořit komunitní plány jednotlivých obcí řešeného území	Sociální služby	Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí DSO Společenství Podkrkonoší	1/2019 a dále	DSO SOP
11	4.1.2 Zajistit sdružení informací o všech poskytovaných sociálních službách v území Královéhradeckého kraje s detailnějším zaměřením na území ORP Trutnov	Sociální služby	Zřízení komunitně-plánovací sekce odboru SVŠZ na internetových stránkách města Trutnov	1/2018 – 10/2018	Město Trutnov
12	4.1.3 Zrealizování společné informační kampaně pro obce, odbornou veřejnost i širokou veřejnost o potřebách seniorů, osob se zdravotním, chronickým či duševním onemocněním a dětí a mládeže v území ORP Trutnov	Sociální služby	Setkání se seniory	Průběžně po celé období (jednou za rok či jednou za dva roky)	Město Trutnov
13	4.1.4 Rozšířit spektrum subjektů při realizaci společných debat a pracovních schůzek za účelem předávání informací v oblasti sociálních služeb	Sociální služby	Debaty o sociálních službách v širším kruhu	Průběžně po celé období	DSO SOJH, SOVK, SOP
14	4.2.1 Posílit kapacity a navýšit počet objektů sociálního bydlení pro zainteresované jedince a skupiny obyvatel a posílit kapacity individuálních forem bydlení pro osoby se zdravotním postižením, chronickým či duševním onemocněním	Sociální služby	Zvyšování kapacity objektů vhodných pro sociální bydlení	2018 a dále	DSO SOJH, SOVK, SOP
15	4.2.2 Podpora vzniku pracovních míst pro sociálně znevýhodněné, sociálně ohrožené a sociálně vyloučené skupiny obyvatel	Sociální služby	Zvýšení uplatnění sociálně znevýhodněných obyvatel na trhu práce v území DSO	Průběžně po celé období	DSO SOJH, SOVK, SOP
16	4.2.3 Poskytovat v ORP Trutnov služby azylového domu pro všechny osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a poskytovat v ORP Trutnov sociální služby typu „Odlehčovací služby“	Sociální služby	Azylový dům pro všechny	1/2020 – 12/2021	Město Trutnov
17	4.3.1 Usilovat o zajištění větší podpory zařízením poskytujícím terénní pečovatelskou službu a osobní asistenci seniorům a osobám se zdravotním, chronickým či duševním onemocněním	Sociální služby	Podpora terénních sociálních služeb v území DSO	1/2019 – 12/2022	DSO SOJH, SOVK, SOP

č.	Cíl dle Souhrnného dokumentu (SD)	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
18	4.3.2 Usilovat o zajištění větší podpory zařízením poskytujícím terénní službu pro rodiny, děti a mládež a sociálně znevýhodněné osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy	Sociální služby	Prevence před společensky nežádoucími jevy	Průběžně po celé období	DSO SOJH, SOVK, SOP
19	4.3.3 Zajištění možnosti přenesení výkonu funkce veřejného opatrovnictví z obcí I. stupně na obec vyššího stupně prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy	Sociální služby	Veřejné opatrovnictví, aneb o čem to je	2/2018 – 2/2019	DSO SOJH, SOVK, SOP
20	5.1.1 Podpořit ekologickou výchovu na školách s využitím dostupných celostátních programů	Odpadové hospodářství	Interaktivní informační tabule	1/2018 – 12/2018	DSO SOJH, SOVK, SOP
21	5.1.2 Připravit a realizovat společnou dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s využitím vhodných komunikačních nástrojů s cílem správného nakládání s komunálním odpadem	Odpadové hospodářství	Víte, jak správně třídít?	1/2017 – 12/2020	DSO SOJH, SOVK, SOP
22	5.1.3 Zajistit pravidelné informování občanů o výsledcích odpadového hospodářství obce a to včetně ekonomiky a konkrétních způsobů nakládání s odpady	Odpadové hospodářství	Informační okénko o odpadovém hospodářství obcí	Průběžně po celé období	DSO SOJH, SOVK, SOP
23	5.2.1 Navrhnout a vyhodnotit možnosti sběru a dalšího nakládání s komunálními bioodpady v rámci meziobecní spolupráce (sběrné dvory, komunitní kompostování, ostatní způsoby sběru)	Odpadové hospodářství	BPS a kompostárny – k čemu slouží a proč je více využívat?	1/2018 a dále	DSO SOJH, SOVK, SOP
24	5.2.2 Společně předkládat žádosti o dotace na projekty financované z evropských či národních zdrojů, vždy se znalostí budoucích provozních nákladů, vytiženosti pořízených investic a s ohledem na povinnost 5 leté udržitelnosti	Odpadové hospodářství	Odpadové hospodářství „u kulatého stolu“	Průběžně po celé období	DSO SOJH, SOVK, SOP
25	6.1.1 Vytvoření servisního centra, které bude obcím nápomocno při výkonu jejich činnosti	Servis samosprávám	Servisní centrum a jeho možné podoby	1/2016 – 8/2017	DSO SOJH, SOP

č.	Cíl dle Souhrnného dokumentu (SD)	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
26	6.1.2 Zavést v rámci pravidelných setkávání obcí ORP Trutnov ve spádových mikroregionech tematiku předávání zkušeností v oblasti výkonu agend v rámci samostatné působnosti	Servis samosprávám	Já vím, ty budeš také vědět	Průběžně po celé období	DSO SOJH, SOP
27	7.1.1 Společná tvorba image turistické oblasti „Kraj pod Sněžkou“	Komunikační strategie v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci „KRAJ POD SNĚŽKOU“	„Krkonoše jsou krásné za každého počasí“	1/2017-12/2020	DSO SOVK
28	7.1.2 Aktualizace stávajícího webového portálu pro turisty www.vychodnikrkonose.cz	Komunikační strategie v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci „KRAJ POD SNĚŽKOU“	Informace jako na dlani	1/2017-12/2020	DSO SOVK
29	7.1.3 Zřízení nové internetové televize pod značkou „Krkonošova televize“	Komunikační strategie v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci „KRAJ POD SNĚŽKOU“	„Krkonošova televize“	2017-2020	DSO SOVK
30	7.2.1 Nastavení jasných komunikačních toků napříč celým územím „Kraje pod Sněžkou“ a DS: Kladské Pomezí a Krkonoše, DSO Jestřebí hory a dalších aktérů a institucí působících v oblasti cestovního ruchu	Komunikační strategie v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci „KRAJ POD SNĚŽKOU“	Krkonošský informační rozcestník	2016 a dále	DSO SOVK
31	7.2.2 Vzájemná podpora v procesu vyhledávání a získávání finančních příspěvků a zdrojů v oblasti cestovního ruchu	Komunikační strategie v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci „KRAJ POD SNĚŽKOU“	Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem	2015-2020	DSO SOVK
32	7.2.2 Vzájemná podpora v procesu vyhledávání a získávání finančních příspěvků a zdrojů v oblasti cestovního ruchu	Komunikační strategie v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci „KRAJ POD SNĚŽKOU“	Naučná stezka po vojenských památkách Jestřebích hor	2016 a dále	DSO SOJH

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
1	4.1.1 Vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP Trutnov a vytvořit komunitní plány jednotlivých obcí řešeného území	Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí DSO Jestřebí hory	Dostupnost a přehlednost informací o sociálních službách – odstranění rozdílnosti informací, zlepšení informovanosti osob a subjektů (např. osob zájemců se o pobyt či o návštěvu v zařízeních sociálních služeb, tedy potencionálních klientů, jejich nejbližších, apod. Realizací aktivity dojde k celkovému zkvalitnění a zefektivnění systému sociálních služeb.	Obyvatelé jednotlivých obcí DSO, poskytovatelé sociálních služeb v území DSO	okolo 750 tis. Kč	OP Z 2014-2020 (PO 2, IP 2.2, SC 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování) Příspěvek z rozpočtu DSO, příspěvky z rozpočtů jednotlivých obcí	11/2015 – 12/2017	DSO Jestřebí hory	Záměr
2	7.2.2 Vzájemná podpora v procesu vyhledávání a získávání finančních příspěvků a zdrojů v oblasti cestovního ruchu	„Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem“	Nedostatek volnočasových aktivit, kulturních a sportovních akcí v jednotlivých obcích. Zvýšení návštěvnosti jak místních obyvatel, tak turistů. Zvýšení povědomí o daném území. Realizací aktivity dojde ke sdružení finančních prostředků. Více partnerů znamená větší dopad, možnost prezentace daného území včetně Polska.	Obyvatelé jednotlivých obcí ORP, turisté (různé věkové kategorie, muži a ženy, různý věk, rodiny s dětmi)	okolo 1 mil. Kč	INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020	6/2016-12/2019	Město Žacléř	Příprava žádosti

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
3	3.2.2. Cílená podpora činnosti, personálního zajištění a zázemí organizací poskytujících volnočasové aktivity pro děti	Vybudování nového multifunkčního objektu Střediska volného času pro poskytování volnočasových aktivit pro děti, mládež i širokou veřejnost	Vybudováním nového multifunkčního moderního sídla SVČ dojde k výraznému rozšíření možností pro volnočasové aktivity dětí, k navýšení kapacity jednotlivých kroužků a zájmových aktivit, a zároveň bude podpořena možnost zapojení široké veřejnosti nejen z řad samotných rodičů do společného dění a trávení volného času.	Děti všech věkových kategorií, široká veřejnost	Okolo 30 milionů	IROP (PO2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.4.: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)	Současnost až 2018	Město Trutnov	Záměr, příprava projektové studie
4	7.1.3. Zřízení nové internetové televize pod značkou „Krkonošova televize“	Nová internetová televize „Krkonošova televize“	Poskytnutí ucelených aktuálních informací o dění v turistickém regionu prostřednictvím moderních technologií v rámci společné propagace regionu, jak na podporu zvýšení návštěvnosti, tak i pro lepší informovanost stávajících obyvatel a návštěvníků.	Obyvatelé regionu, turisté, návštěvníci	Okolo 2 milionů	krajský dotační program „Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu,“ dotační strategie: Opatření 4.3 Marketing a propagace	2016-2020	DSO SOVK	Záměr

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
5	7.2.2 Vzájemná podpora v procesu vyhledávání a získávání finančních příspěvků a zdrojů v oblasti cestovního ruchu	Naučná stezka po vojenských památkách Jestřebích hor	Na hřebeni Jetřebích hor je velký počet opevnění z II. sv. války (ŘOPiky), jejich propagace je nedostatečná a spíše nahodilá, chybí koncepční pojetí a ucelená prezentace těchto významných vojenských památek. Tematická naučná stezka doplněná dalším zázemím a atraktivitami pro děti je velmi vhodným řešením.	Obyvatelé z regionu Jestřebích hor, Červeného Kostelce a turisté přijíždějící do Kladského Pomezí a Krkonoš.	900 000,- Kč	Z národního dotačního titulu a vlastních zdrojů SOJH	04/2016 – 05/2017	DSO Jestřebí hory, Červený Kostelec	Záměr

Cíl 1 - Uskutečnění projektu „**Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí DSO Jestřebí hory**“ naplňuje cíl 4.1.1. v oblasti sociálních služeb „Vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP Trutnov a vytvořit komunitní plány jednotlivých obcí řešeného území“ významným způsobem, neboť jeho realizace pokryje přibližně třetinu obcí v území ORP Trutnov. Realizace projektu zefektivní a zkvalitní systém sociálních služeb v území DSO Jestřebí hory a bude impulsem pro zpracování komunitních plánů dalších obcí v území ORP Trutnov a jeho nejbližším okolí (např. obce v DSO Svazek obcí Východní Krkonoše, DSO Společenství Podkrkonoší, mikroregion Žacléřska).

Cíl 2 - Uskutečnění projektu „**Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem**“ naplňuje cíl 7.2.2. „Vzájemná podpora v procesu vyhledávání a získávání finančních příspěvků a zdrojů v oblasti cestovního ruchu“ v rámci tématu Komunikační strategie v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci „KRAJ POD SNĚŽKOU“. Zvýšením počtu partnerů v projektu se zvýší šance na získání finanční podpory a tím dojde k možnosti zvýšení počtu volnočasových aktivit. Bude podpořeno kulturní a sportovní využití obyvatel, turistů v daném území a rovněž dojde ke zvýšení návštěvnosti daného území.

Cíl 3 - Uskutečnění projektu „**Vybudování nového multifunkčního objektu Střediska volného času pro poskytování volnočasových aktivit pro děti, mládež i širokou veřejnost**“ naplňuje cíl 3.2.2. Cílená podpora činnosti, personálního zajištění a zázemí organizací poskytujících volnočasové aktivity pro děti v oblasti školství. Vybudováním nového multifunkčního moderního sídla SVC dojde k výraznému rozšíření možností pro volnočasové aktivity dětí, k navýšení kapacity jednotlivých kroužků a zájmových aktivit, a zároveň bude podpořena možnost zapojení široké veřejnosti nejen z řad samotných rodičů do společného dění a trávení volného času.

Cíl 4 - Uskutečnění projektu „**Nová internetová televize „Krakonošova televize**“ naplňuje myšlenku moderní propagace oblasti s co nejširším dopadem na veřejnost formou internetového šíření informací prostřednictvím internetové televize, která odpovídá současnému trendu co nejdostupnějšího a zároveň nejpřímějšího přístupu k informacím.

Cíl 5 - Uskutečnění projektu „**Naučná stezka po vojenských památkách Jestřebích hor**“ naplňuje cíl „7.2.2 Vzájemná podpora v procesu vyhledávání a získávání finančních příspěvků a zdrojů v oblasti cestovního ruchu“ v rámci tématu Komunikační strategie v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci „KRAJ POD SNĚŽKOU“ především tím, že spojí síly a prostředky nejen obce sdružené v rámci SOJH, ale do spolupráce bude zapojen i sousední Červený Kostelec. Pokud by nebyl vypsán vhodný dotační titul, nejspíše tedy asi národní případně krajský, bude muset být projekt hrazen z vlastních zdrojů rozpočtu obcí resp. DSO. Evropské dotace lze při současném nastavení operačních programů jen těžko očekávat. Variantou by možná byla ještě možnost čerpání prostředků z příhraniční spolupráce, což by meziobecní spolupráci posunulo za hranice ČR - do Polska, kde je vojenských památek také velké množství.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Projekt 1 – Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí DSO Jestřebí hory

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem rozvojové aktivity je především DSO Jestřebí hory, který by měl celý proces tvorby koordinovat. Cílem je, aby měly v budoucnosti všechny obce v území ORP Trutnov zpracován komunitní plán sociálních služeb. Koordinaci v těchto územích by zajišťovaly DSO Společenství Podkrkonoší, DSO Svazek obcí Východní Krkonoše a město Žacléř pro okolní spádové obce.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Informace v oblasti sociálních služeb v území ORP Trutnov jsou momentálně roztržštěné. Vytvoření komunitního plánu pro jednotlivé obce DSO Jestřebí hory napomůže ke zlepšení informovanosti o oblasti sociálních služeb a pomůže zefektivnit a zkvalitnit systém sociálních služeb v území DSO.

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavní příčinou absence komunitního plánování v obcích území DSO Jestřebí hory je především to, že tato problematika nebyla v území jednotlivých obcí ještě řešena, resp. pokus o komunitní plánování sociálních služeb v území POÚ Úpice měl pouze krátké trvání. Zpracované komunitní plány sociálních služeb jednotlivých obcí budou představovat důležité a významné informace pro zajištění efektivního komunitního plánování.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cíle:

- Zefektivnění a zkvalitnění systému sociálních služeb v území DSO
- Zajištění lepší informovanosti o oblasti sociálních služeb

Očekávané přínosy rozvojové aktivity:

- Ušetření finančních prostředků vynakládaných na oblast sociálních služeb v důsledku koordinovanějšího a účinnějšího systému poskytování sociálních služeb v území DSO.
- Lepší přehled o dostupných sociálních službách v území DSO.

Cílová skupina

Obyvatelé jednotlivých obcí DSO
Poskytovatelé sociálních služeb v území DSO

Zapojené obce

Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Úpice

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Komunikační – slabá či téměř žádná úroveň spolupráce ze strany některých obcí

Interní – nedostatek peněžních prostředků obcí na financování či spolufinancování

– nedostatečná role iniciátora realizace aktivity – představitelé DSO

Externí – neschválení žádosti o dotace, změna struktury a zaměření operačních programů

Místo realizace rozvojové aktivity

Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Úpice

Území dopadu rozvojové aktivity

Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Úpice

Harmonogram rozvojové aktivity

11,12/2015 – Vytvoření a uskutečnění setkání zástupců koordinační skupiny (představitelé DSO, představitelé jednotlivých obcí).

1,2,3,4/2016 – Vytvoření pracovních skupin a definování předběžné náplně jejich práce (zapojení osob ze všech tří zainteresovaných stran – zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé + aktivní osoby z řad veřejnosti se zájmem o zapojení). Za úvahu stojí pozvání odborného partnera, který má předchozí zkušenosti s formováním pracovních skupin, koordinací jejich činnosti, zapojováním veřejnosti atd.).

5-6/2016 – Setkání koordinační skupiny a zástupců pracovních skupin – příprava zadání výběrového řízení pro dodavatele, který komunitní plány zpracuje.
– Dále bude rozvrženo, co konkrétně zpracují jednotlivé pracovní skupiny + co bude řešeno dodavatelsky.

5-7/2016 – Uskutečnění vzdělávacího semináře pro zájemce z řad pracovních skupin.

7-12/2016 a 1-9/2017 – Samotná tvorba komunitních plánů sociálních služeb jednotlivých obcí DSO Jestřebí hory.

10-12/2017 – Schvalování komunitních plánů v zastupitelstvech obcí.

V rámci celého procesu bude zajištěno průběžné informování veřejnosti + budou probíhat schůzky zainteresovaných stran dle potřeby.

Vhodné bude též zajistit průběžný odborný dohled experta z vnějšku, který bude mít roli poradenskou, doporučující a bude upozorňovat na případné obsahové nedostatky.

Zdroje financování

Dotační zdroje:

Operační program Zaměstnanost 2014-2020 (PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou, IP 2.2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, SC 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování)

Případné dotační programy Královéhradeckého kraje pro sociální oblast pro roky 2015 až 2017

Vlastní zdroje:

Příspěvek z rozpočtu DSO, příspěvek z rozpočtů jednotlivých obcí

Předpoklad: 85 % dotace, 15 % vlastní zdroje

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet obcí řešeného území, které mají zpracovaný komunitní plán pro území své obce

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

13-15 osob v rámci koordinační skupiny – prémie za úspěšnou realizaci aktivity (výše prémie bude odsouhlasena na některé z pracovních schůzek)

Cca celkem 10 osob v rámci pracovních skupin – peněžitá odměna podle stanoveného rozsahu práce daných osob – odměna za zpracovaný úkol, ne hodinově

Zaplacení experta z vnějšku – placen hodinově podle potřebného využití jeho služeb (návrh: 800 Kč/hod)

Smlouvy o dílo s dodavatelem (dodavateli), který (kteří) bude (budou) zpracovávat komunitní plány.

Předpokládaná celková částka za zpracování komunitních plánů:

- předpoklad u obcí do 1 999 obyvatel – do 50 tisíc. Kč/dílo
- předpoklad u obcí od 2000 do 9 999 obyvatel – do 70 – 100 tisíc. Kč/dílo

V čem je navrhované řešení inovativní?

Navrhované řešení a jeho realizace představuje podklad, jak v dotčeném území systém sociálních služeb zefektivnit a zkvalitnit. V rámci řešeného území se jedná o inovativní způsob oproti způsobu poskytování sociálních služeb současnému.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Bez realizace aktivity by byly informace z oblasti sociálních služeb stále roztříštěné.

- Nezpracování komunitních plánů by mělo za důsledek stávající nedostatečnou informovanost, např. osob zájímavých se o pobyt či o návštěvu v zařízeních sociálních služeb, tedy potencionálních klientů, jejich nejbližších, apod.

- I samotné území DSO by nemělo přehled o tom, po čem je v oblasti sociálních služeb poptávka. Meziobecní spolupráce při zpracování komunitního plánu sociálních služeb je nezbytná.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb - Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SO 3: Veřejné služby a občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje)

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2016 (Opatření 3.2.3: Zajištění koncepčního přístupu a kvality sociálních služeb)

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV“ – jednou z klíčových aktivit bylo mj. vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová Paka, podpora informovanosti veřejnosti v území obce s rozšířenou působností Trutnov a Nová Paka.

Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí v území DSO SOP a SOVK.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané datum zahájení: 11/2015

Předpokládané datum ukončení: 12/2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Prostřednictvím internetových stránek – DSO Jestřebí hory, MAS Království-Jestřebí hory a jednotlivých obcí, i na internetových stránkách Královéhradeckého kraje
Otištěným informačním spotem v obecních zpravodajích a v místních periodikách.

Projekt 2 – Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem rozvojové aktivity je město Žacléř, které bude zároveň žadatelem o finanční dotaci.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

V současné době je na území z důvodů nedostatku finančních prostředků pořádáno málo kulturních a sportovních akcí. Zvýšením počtu partnerů v projektu se zvýší šance na získání finanční podpory. Tím dojde k možnosti zvýšení počtu volnočasových aktivit. Bude podpořeno kulturní a sportovní vyžití obyvatel, turistů v daném území a rovněž dojde ke zvýšení návštěvnosti daného území.

Jaké jsou příčiny problému?

Horší dostupnost v daném horském a podhorském území, nedostatek volnočasových aktivit vlivem nedostatku finančních prostředků.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cíle:

- větší možnost pro jednotlivé subjekty uspořádat více akcí
- zajistit zajímavější program na akcích

Očekávané přínosy rozvojové aktivity:

- zvýšení návštěvnosti dané oblasti
- propagace celého území

Cílová skupina

Obyvatelé jednotlivých obcí ORP, turisté (různého věkové kategorie a pohlaví), rodiny s dětmi.

Zapojené obce

Město Žacléř, Svazek obcí Východní Krkonoše, Obec Horní Maršov, Město Janské Lázně, Obec Malá Úpa, Město Svoboda nad Úpou, Městys Mladé Buky, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Komunikační – hodně partnerů, špatná nebo nedostatečná komunikace mezi nimi, nedodržování podmínek smluv, nedodržování harmonogramu projektu

Interní - nedostatečná role iniciátorů realizace aktivity

Externí – neschválení žádosti o dotaci

Místo realizace rozvojové aktivity

Území uvedených měst a obcí:

Město Žacléř, Svazek obcí Východní Krkonoše, Obec Horní Maršov, Město Janské Lázně, Obec Malá Úpa, Město Svoboda nad Úpou, Městys Mladé Buky, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka

Území dopadu rozvojové aktivity

Město Žacléř, Svazek obcí Východní Krkonoše, Obec Horní Maršov, Město Janské Lázně, Obec Malá Úpa, Město Svoboda nad Úpou, Městys Mladé Buky, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka

Harmonogram rozvojové aktivity

6/2015 – vytvoření pracovní skupiny ze zástupců jednotlivých obcí

7-12/2015 – práce spojené s přípravou žádosti o dotaci (společná jednání všech partnerů, příprava rozpočtů, harmonogramů)

2016 – podání žádosti do programu INTERREG V-A
Česká republika - Polsko 2014 – 2020

6/2016-12/2019 – realizace projektu

2020 – vyúčtování projektu

Zdroje financování

Dotační zdroje - INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 – 2020

Vlastní zdroje – příspěvky z rozpočtů jednotlivých obcí

Předpoklad – 90 % dotace, 10 % vlastní zdroje.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet akcí uspořádaných v jednotlivých obcích.

Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem

název partnera	název akce	termín akce	popis akce
Gmina Kamienna Góra	FIT festival Rudaský festival kultury/hor	první nebo poslední týden 06 poslední srpnový týden nebo první zářijový týden	cyklus sportovně- rekreačních závodů kulturní akce s hudebními koncerty
Obec Horní Maršov	Maršovská pouť Běh do vrchu	polovina 08 druhá polovina 04	Kulturní akce, koncerty a prohlídky kostela a fary, divadelní dětská scéna velká sportovní akce (problematika startovního a sponzorů)
Město Janské Lázně	Zahájení lázeňské sezóny Středoevropský pohár Janské Lázně	první víkend 06 06	kulturní akce sportovní akce
Gmina Lubawka	Jarmark slezských tkalců Mezinárodních otevřených závodů v horské cyklistice MTB	poslední víkend 08 první víkend 09	kulturní akce sportovní akce (cyklistika)
Obec Malá Úpa	Krakonošovy toulky Závod rohaček	5. září 2015 (první sobota v září) cca polovina února	kulturní akce sportovní akce
Miasto Kamienna Góra	Běh Dobyvatel Parkové hory GREEN WATER FESTIVAL	neděle v 04 první nebo druhý víkend 06	sportovní akce (běh) kulturní akce (třídenní hudební festival)
Městys Mladé Buky	Svatojánský orientační běh v okolí Mladých Buků Vitanovského slavnosti	cca kolem 24.6. 12. září 2015	sportovní akce (běh) kulturní akce
SOVK	Krakonošův cyklomaraton	první sobota v 08	velká sportovní akce (problematika startovního a sponzorů)
Město Svoboda nad Úpou	Lyžařské závody Rudolfovy slavnosti	první víkend 03 třetí víkend 09	sportovní akce (lyžařský závod) kulturní akce
Město Žacléř	Den lidových řemesel Žacléř Žacléřská 70	08 09	kulturní akce cyklo akce

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

10 osob – zástupci, koordinátoři projektu z každé obce

1 osoba – expert z vnějšku

1 700 000 Kč pro 10 osob na dobu trvání projektu

300 tisíc Kč – expert z vnějšku

V čem je navrhované řešení inovativní?

Navrhované řešení a jeho realizace představuje možnost vzájemné spolupráce a podpory v procesu získávání finančních příspěvků, více partnerů – větší šance na dosažení požadovaných zdrojů

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

V případě, že každá obec žádá samostatně o finanční dotaci je menší pravděpodobnost jejího dosažení. Podáním společné žádosti (více partnerů) se zvýší šance na jejich získání.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

- Strategie rozvoje cestovního ruchu DSO Východní Krkonoše
- Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 - SC: Živý zájem regionálních a lokálních aktérů o spolupráci při vytváření turistické nabídky a zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu;

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Realizace projektu souvisí s předchozími ročníky některých aktivit uvedených v projektu, nicméně jednalo se o jednotlivé akce, které byly organizovány a koordinovány individuálně, nicméně nepropagovaly společně SOVK a jejich polské partnery, jak tomu je nově v plánu.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané datum zahájení rozvojové aktivity – 6/2016

Předpokládané datum ukončení rozvojové aktivity – 12/2019

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Prostřednictvím internetových stránek jednotlivých obcí, Gmin a DSO.

Tištěnými pozvánkami a plakáty na jednotlivé akce.

Inzercí ve zpravodajských periodikách.

Projekt 3 – Vybudování nového multifunkčního objektu Střediska volného času pro poskytování volnočasových aktivit pro děti, mládež i širokou veřejnost

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Trutnov (Středisko volného času Trutnov – příspěvková organizace města, SVČ)

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

V rámci ORP Trutnov funguje jediné Středisko volného času, které sídlí při ZŠ R. Frimla v Trutnově a je odkázáno na prostory, jež mu základní škola poskytuje. Vybudováním nového multifunkčního moderního sídla SVČ dojde k výraznému rozšíření možností pro volnočasové aktivity dětí, k navýšení kapacity jednotlivých kroužků a zájmových aktivit, a zároveň bude podpořena možnost zapojení široké veřejnosti nejen z řad samotných rodičů do společného dění a trávení volného času. Nové sídlo umožní vedle klasických aktivit také pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí, chybět nebude kavárna pro společné posezení.

Jaké jsou příčiny problému?

Středisko volného času poskytuje své služby pro široké spádové území a sídlí přitom v prostorách ZŠ, díky čemuž neustále řeší problémy s nedostatečnou kapacitou prostor pro zájmovou činnost, o kterou je každoročně narůstající zájem z řad rodičů dětí. Stávající prostory SVČ jsou navíc nemoderní, zastaralé, nevyhovující současným trendům interaktivních aktivit. Prostory SVČ navíc každoročně ubývají v souvislosti s postupným nárůstem žáků ZŠ.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cíle:

- poskytnutí širokého spektra volnočasových aktivit
- vybudování moderního interaktivního a bezpečného prostředí pro děti i veřejnost v dobře dostupném místě a zároveň v přírodě uprostřed zeleně

Očekávané přínosy rozvojové aktivity:

- uspokojení poptávky po různorodém spektru možností, jak trávit volný čas pro všechny věkové kategorie
- zapojení rodičů a přátel do společenského dění
- zvýšení návštěvnosti v dané oblasti
- revitalizace zastaralé budovy, kde bude nové sídlo SVČ vybudováno

Cílová skupina

Děti všech věkových kategorií a široká veřejnost.

Zapojené obce

Město Trutnov

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Ekonomická

- nedostatek financí na realizaci projektu
- nedostatek financí na zajištění samotného provozu

Politická

- nedostatečná podpora projektu z řad představitelů a zastupitelů města

Místo realizace rozvojové aktivity

Město Trutnov, místní část Na Nivách

Území dopadu rozvojové aktivity

Trutnov a přilehlé a spádové obce:

Radvanice, Bernartice, Batňovice, Havlovice, Lampertice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Černý Důl, Horní Maršov, Pec pod Sněžkou, Žacléř, Malá Úpa

Harmonogram rozvojové aktivity

1 až 6/2016 - schvalovací proces

2017 – 2018 realizace projektu

Zdroje financování

Vhodný dotační program + rozpočet města

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

- počet dětí zapojených do volnočasových aktivit

- nové zájmové útvary
- nově pořádané kulturní i sportovní akce

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Fáze přípravná – projektový manažer ve spolupráci s vedením SVČ

Fáze stavební – dodavatelsky

Fáze provozní – cca 10 osob na zajištění provozu SVČ

V čem je navrhované řešení inovativní?

Rozvojová aktivita přináší nové možnosti, jak trávit společný volný čas nejen rodin s dětmi, ale i široké veřejnosti. V nabídce se objeví nové volnočasové aktivity odpovídající moderním trendům (např. bouldering, venkovní tanec...).

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Rozvojová aktivita reaguje na velkou poptávku po kvalitním, bezpečném a pestrém trávení volného času školáků, ale i celých rodin, kterou není možné díky současnému sídlu a vybavení stávajícího Střediska volného času veřejnosti stoprocentně poskytnout.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

- Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 (MŠMT) SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež k jejímu aktivnímu využití.
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 (Královéhradecký kraj) SC 3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Není.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

4/2017 Zahájení stavby

5/2018 Předání nového sídla SVČ

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Webové stránky Trutnova a dotčených obcí v ORP, webové stránky partnerů, regionální tisk, tiskoviny vycházející v obcích.

Projekt 4 – Nová internetová televize „Krkonošova televize“

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí Východní Krkonoše

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Turisticky velmi atraktivní region „Kraj pod Sněžkou“ má stále velké mezery v dostatečném využití svého potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Zvláště mimo hlavní zimní sezónu má region mezery v naplnění svých turistických návštěvních kapacit. Jedním z řešení je moderní propagace oblasti s co nejširším dopadem na veřejnost formou internetového šíření informací prostřednictvím internetové televize, která odpovídá současnému trendu co nejdostupnějšího a zároveň nejpřímějšího přístupu k informacím.

Jaké jsou příčiny problému?

Současná propagace turistického území je stále ještě roztržštěná a nejednotná, jednotlivé subjekty cestovního ruchu se prezentují navenek jednotlivě, bez vzájemné podpory. Potencionální návštěvník regionu tak mnohdy netuší, kde přesně se region nachází a jaké veškeré atraktivity nabízí.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cíle: Nabídnout návštěvníkům horského regionu ucelené lokální zpravodajství, informace o jednotlivých akcích, a veškerý turistický servis, zahrnující:

- představení jednotlivých atrakcí
- ucelenou prezentaci turistických lákadel
- pozvánky na akce
- informace o počasí a aktuální sněhové zpravodajství
- akce na sjezdovkách
- informace o dopravě
- cyklistické trasy
- informace o aktuálním dění

Očekávané přínosy rozvojové aktivity:

- zvýšení návštěvnosti regionu
- udržení stávajících pravidelných návštěvníků
- spokojenost turistů s poskytovaným servisem

Cílová skupina

- obyvatelé regionu
- turisté
- návštěvníci

Zapojené obce

Členské obce Svazku obcí Východní Krkonoše: Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Černý Důl, Horní Maršov, Pec pod Sněžkou, Žacléř, Malá Úpa.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Ekonomická

- nedostatek financí na realizaci projektu
- nedostatek financí na zajištění samotného provozu

Externí

- nedostatečná podpora od jednotlivých subjektů aktivních v cestovním ruchu

Interní

- nedostatečná pestrost, kvalita a šíře zpravodajství
- nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Místo realizace rozvojové aktivity

Členské obce Svazku obcí Východní Krkonoše.

Území dopadu rozvojové aktivity

Šířeno internetem, nedá se specifikovat.

Harmonogram rozvojové aktivity

2016 – příprava projektu, podání žádosti

2017-2020 realizace projektu dle udržitelnosti

Zdroje financování

90% formou dotace (krajský dotační program „Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu,“ dotační strategie: Opatření 4.3 Marketing a propagace)
+ 10 % vlastní financování

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet odvysílaných reportáží za rok.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Manažer projektu + externí zaměstnanci internetové televize (redaktor+kameraman).

V čem je navrhované řešení inovativní

Inovativnost navrhovaného řešení spočívá v dostupnosti internetu a v trendu moderního přístupu k informacím.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Turisticky velmi atraktivní region „Kraj pod Sněžkou“ má stále velké mezery v dostatečném využití svého potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Zvláště mimo hlavní zimní sezónu má region mezery v naplnění svých turistických návštěvních kapacit. Jedním z řešení je moderní propagace oblasti s co nejširším dopadem na veřejnost formou internetového šíření informací prostřednictvím internetové televize, která odpovídá současnému trendu co nejdostupnějšího a zároveň nejpřímějšího přístupu k informacím.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

- Strategie rozvoje cestovního ruchu DSO Východní Krkonoše
- Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 - SC: Živý zájem regionálních a lokálních aktérů o spolupráci při vytváření turistické nabídky a zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu;

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Realizace projektu souvisí s nastartovanou spoluprací v regionu, která se odvíjí od podpisu Dohody o vzájemné spolupráci uzavřené mezi Svazkem obcí Východní Krkonoše a MEGA PLUS s.r.o. (největší provozovatel lyžařských areálů v regionu).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

4/2017-12/2020

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Webové stránky dotčených obcí, webová prezentace na stránkách Svazku obcí Východní Krkonoše a jeho partnerů, regionální tiskoviny.

Projekt 5 – Naučná stezka po vojenských památkách Jestřebích hor

Iniciátor rozvojové aktivity

Svazek obcí Jestřebí hory

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Na hřebeni Jestřebích hor je velký počet opevnění z II. sv. války (ŘOPiky), jejich propagace je nedostatečná a spíše nahodilá, chybí koncepční pojetí a ucelená prezentace těchto významných vojenských památek. Tematická naučná stezka doplněná dalším zázemím a atraktivitami pro děti je velmi vhodným řešením nedostatku atraktivit pro rodiče s dětmi, budování společné image regionu a vzájemné spolupráce obcí při realizaci projektů a získávání finančních prostředků

Hlavním vybavením naučné stezky by mělo být 9 informačních tabulí o velikosti B0 rozmístěných po celé její délce. Mezi informačními panely by stezka měla být vyznačena. Kromě informačních tabulí by mělo být na naučné stezce u pěchotních srubů zřízeno menší zázemí pro návštěvníky. U každého srubu bude vybudováno ohniště s lavičkami, odpadkový koš, herní prvek pro děti případně i dospělí. U dvou informačních panelů by se měl nacházet menší dřevěný altán se stolem a lavičkami. K naučné stezce bude příslušet i propagační materiál, a elektronická prezentace s interaktivními prvky.

Jaké jsou příčiny problému?

- absence propagace vojenských památek a informačních tabulí

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

- zviditelnění významných vojenských atraktivit regionu
- zatraktivnění lokality pro rodiny s dětmi
- zvýšení počtu návštěvníků v regionu
- návaznost a propojenost s dalšími turistickými cíli v území – synergický efekt

Cílová skupina

- návštěvníci regionu Jestřebí hory
- místní obyvatelé se zájmem o vojenskou historii

Zapojené obce

- Členské obce Svazku obcí Jestřebí hory:
Batňovice, Chvaleč, Havlovice, Radvanice, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Maršov u Úpice, Rтынě v Podkrkonoší, Suchovršice
- Červený Kostelec

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Finační

- nedostatek vlastních finančních prostředků

Politická


- nejednotnost všech členů výboru s realizací tohoto projektu - neschválení
- nezapojení Červeného Kostelce

Legislativní

- možná omezení ze strany CHKO Broumovsko – stavební aktivity, instalace tabulí

Místo realizace rozvojové aktivity

Radvanice, Jívka, Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Rтынě v Podkrkonoší, Červený Kostelec



Území dopadu rozvojové aktivity

- Členské obce Svazku obcí Jestřebí hory:
Batňovice, Chvaleč, Havlovice, Radvanice, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Maršov u Úpice, Rтынě v Podkrkonoší, Suchovršice
- Červený Kostelec
- Kladské Pomezí jako celek vzhledem k dalším vojenským památkám, které má na svém území, ale i dalším atraktivitám
- Svazek obcí Východní Krkonoše jako celek vzhledem k dalším vojenským památkám, které má na svém území, ale i dalším atraktivitám

Harmonogram rozvojové aktivity

- 04/2016 – zahájení přípravné fáze
- 05/2016 – 07/2016 přípravná fáze
- 07/2016 – 04/2017 realizace
- 05/2017 – ukončení projektu, vyúčtování

Zdroje financování

Vlastní zdroje Svazku obcí Jestřebí hory za spoluúčasti města Červený Kostelec, případně národní zdroje.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Nainstalováno devět kusů informačních tabulí.

Vydané tiskové zprávy na portálu DSO Jestřebí hory a Destinační společnosti Kladské Pomezí.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

- Pro úspěšnou realizaci projektu je potřeba zapojit jednoho projektového manažera, který by s výborem Svazku obcí Jestřebí hory a představitelem města Červený Kostelec spolupracoval na realizaci celého projektu. Dodavatelsky by byla zadána výroba cedulí, jejich grafický návrh, dále výroba ohnišť altánu, herních prvků, interaktivní mapy, webové prezentace apod.
- Předpokládá se pro manažera forma zkráceného úvazku, nebo dodavatelsky.
- Časová náročnost cca 12 měsíců – 450 hodin cca 90 tis. Kč

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovaci spatřujeme především v kombinaci statických informačních tabulí, které budou obsahovat úkoly pro návštěvníky, hlavně děti a tím je vtáhne do děje. Na trase

budou také herní prvky pro děti, kde se budou moci vyžít a zpestří si tak procházku. Zároveň bude vybudováno posezení s ohništěm případně prodej drobného občerstvení, což učiní celou trasu více atraktivní.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Projekt je potřebný z hlediska propagace stávajících památek v regionu, která aktuálně chybí a následně zatraktivněním celé lokality.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

- Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 - 2020 SC: Živý zájem regionálních a lokálních aktérů o spolupráci při vytváření turistické nabídky a zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu;
- Strategický plán Leader (Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.) – SC 3.1.3. rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

- návaznost na muzeum vojenské historie v Malých Svatoňovicích
- návaznost na aktivity dobrovolníků pečujících o vojenské sruby

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

- 04/2016 – zahájení
- 05/2017 – ukončení

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

- prostřednictvím internetových stránek jednotlivých obcí a DSO Jestřebí hory, Kladského Pomezí
- formou tištěných novin destinačních společností Kladské Pomezí
- formou tištěných novin vydávaných dotčených obcí
- webovou prezentací – virtuální prohlídka, interaktivní mapa
- propagační leták

6. Kontakty

Dokument zpracovali:

JMÉNO	POZICE V PROJEKTU/TÉMA	E-MAIL	TELEFON
Ing. Lada Nevečeřalová, MBA	Koordinátorka projektu	lada.n@centrum.cz	725632679
Andrea Röslerová	Pracovnice pro analýzy	roszlerova@sov.k.cz	720737679
Mgr. Karel Turek	Koordinátor projektu	turek_karel@email.cz	604558002
Ivana Drejslarová	Pracovnice pro analýzy	info@vychodnikrkonose.cz	731183920

7. Přílohy

Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 30. 6. 2015

Příloha 2 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 28. 7. 2015

Příloha 3 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 31. 8. 2015

Příloha 4 - Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne 15. 9. 2015